

Sprint 1 Backlog



Sprint ie implementação em Dias	5			Esforço	Dias restantes para implementar				
Tendência calculada com base na última	5	Dias	Total	4	4	1	2	1	
Nome das Tarefas	Story ID	Responsável	Status	Est.	1	2	3	4	5
Alteração dos links em Index.html em Azul	1	Jefferson A. Rodrigues	Finalizado	2	2	0	1	1	0
Acesso ao Portal com menos Cliques	2	Jefferson A. Rodrigues	Em Espera	0	0	0	0	0	0
Melhoria dos detalhes na página contato.html	3	Jefferson A. Rodrigues	Finalizado	2	2	1	1	0	0
Comparação entre vários veículos	4	Jefferson A. Rodrigues	Em Espera	0	0	0	0	0	0